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Áttekintés

TERVEZÉS ALATT

25 114 M FT

1%

KIVITELEZÉS 

ALATT

1 125 725 M FT

65%TERVEZETT 

ELŐKÉSZÍTÉSEK

10 143 M FT

1%

TERVEZETT 

KIVITELEZÉSEK

500 280 M FT

29%

NKK PROJEKTEK

62 590 M FT

4%
Projekt státusz Db

Teljes költség
[bruttó M Ft]

Kivitelezés folyamatban 22 1.125.725

Tervezés folyamatban 16 25.114

Kivitelezés indításra előkészítve 13 500.280

Tervezés indításra előkészítve 7 10.143

NKK-NIF átadás
(folyamatban lévő és indítható előkészítések)

10 62.590

ÖSSZESEN 68 1.723.852



Változó üzleti terv

2019

2020

2022 (április)

Jelenlegi helyzet:

Folyamatban lévő és az indítható kivitelezések, tervezések
2023. évi forrásigénye: bruttó ~350 Mrd Ft
2024-2026. évi forrásigénye: bruttó ~690 Mrd Ft

2023. évi központi költségvetési törvényjavaslat (június) szerint:

Hazai
IKOP
IKOP Plusz
RRF (csak kötöttpályás)
CEF
CEF 2021-től

bruttó 732,08 Mrd Ft



Projekt
Teljes költség
[bruttó M Ft]

Keleti pu. – Kőbánya felső között a 3. vágány kiépítése 12 530,12

Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése 46 275,03

Ferencváros - Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái 429 138,17

Békéscsaba – Lőkösháza vasúti vonalszakasz pályaépítési, biztosítóberendezési és kapcsolódó 
munkák megvalósítása

161 026,13

Békéscsaba – Lőkösháza vasúti vonalszakaszon ETCS 2 rendszer kiépítése 6 788,15

Székesfehérvár vasúti csomópont biztosítóberendezési és távközlési munkái 10 799,14

Hídrekonstrukciós program I. ütem 4. fázisában induló kivitelezések 1 078,8

Debrecen – Füzesabony vasútvonal fejlesztése a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet 
kialakításával kapcsolatban

83 678,85

Püspökladány – Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás 60 891,44

Ferencváros „C” elágazás – Monor ETCS 2 telepítése 6 205,28

Monor – Szajol ETCS 2 telepítése 8 080,41

Szajol – Gyoma ETCS 2 telepítése 6 989,69

Kivitelezés folyamatban



Projekt
Teljes költség
[bruttó M Ft]

Gyoma (kiz.) – Békéscsaba (bez.) vasúti vonalszakasz biztosítóberendezési és távközlési 
munkái valamint ETCS rendszer létesítése a Gyoma (kiz.) – Lőkösháza (oh.) vonalszakaszon

30 618,29

Érd – Érd alsó összekötő vágány és kapcsolódó létesítmények kivitelezése 11 180,73

Vác alállomás kiviteli terv tervezési és kivitelezési munkái 2 528,12

Dél-Balatoni kiegészítő munkák – Balatonőszöd vasútvonal melletti zajárnyékoló falak 
létesítése

489,31

Kelenföld - Százhalombatta vonalszakasz biztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezési, 
valamint kivitelezési munkái

21 331,12

Rákos – Gödöllő pálya- és kapcsolódó létesítmények építése 79 919,48

Rákos - Hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS2 kivitelezési munkái 30 220,15

Szajol – Debrecen között ETCS 2 telepítése 16 623,85

Százhalombatta – Pusztaszabolcs biztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint 
kivitelezési munkái

24 465,32

GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem előkészítés és megvalósítás 74 867,46

ÖSSZESEN 1 125 725

Kivitelezés folyamatban



Projekt
Teljes költség
[bruttó M Ft]

Déli körvasút

Kelenföld és Ferencváros vasútvonal kapacitásbővítéséhez kapcsolódó környezetrendezési 
tervezési feladatok

612

Déli körvasút
Népliget megállóhely tervezési előkészítése

468

Déli körvasút
Egyvágányú bújtatás létesítése Ferencváros állomás végponti váltókörzetében

518

Iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra 
fejlesztések előkészítése

90

Hatvan – Füzesabony vasúti vonalszakasz korszerűsítésének előkészítése 5 269

Debrecen–Nyíregyháza vonalszakasz korszerűsítésének előkészítése 4 824

Almásfüzítő–Komárom vonalszakasz korszerűsítésének előkészítése 464

Nagykáta–Újszász vonalszakasz korszerűsítésének előkészítése 1 091

Tervezés folyamatban



Projekt
Teljes költség
[bruttó M Ft]

Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező vasúti vonalszakasz 2 184

Kelenföld - Budaörs vasúti vonalszakasz 1 043

Vámosgyörk–Gyöngyös vonalszakasz korszerűsítésének előkészítése 578

Füzesabony – Eger-Felnémet vasúti vonalszakasz korszerűsítésének előkészítése 860

Hatvan–Újszász vonalszakasz korszerűsítésének előkészítése 2 001

Hódmezővásárhelyen új kocsiszín előkészítése 224

Szeged - Békéscsaba előkészítése 1 967

Budapest – Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági- és környezeti 
hatástanulmányának az elkészítése

2 921

ÖSSZESEN 21 114

Tervezés folyamatban



Projekt
Becsült érték
[bruttó M Ft]

Zalaegerszeg – Rédics – Lendva – Beltinci vasútvonal MT, Zalaegerszeg – Rédics vasútvonal 
korszerűsítésének előkészítése

2 234

Szeged – Szabadka előkészítés 1 370

Zalaszentiván–Zalaegerszeg vasúti vonalszakasz és kapcsolódó vasúti bekötések előkészítése 800

Zalaszentiván - Nagykanizsa villamosítás és korszerűsítés előkészítése 1 800

Szeged-Kiskundorozsmán tervezett konténerterminál bekötése 132

Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozásának előkészítése 1 980

Debrecen Déli Ipari Park vasúti kapcsolatának előkészítése 1 826,8

ÖSSZESEN 10 142,8

Tervezés indításra előkészítve

Távlati előkészítés:
Becsült érték
[bruttó M Ft]

Debrecen állomás korszerűsítésének előkészítése 1 680

Debrecen – Nagyvárad kötöttpályás kapcsolat előkészítése (DIP szakasz nélkül) 2 300



Projekt
Becsült érték
[bruttó M Ft]

Debrecen - Füzesabony vasútvonal fejlesztése 2/1. ütem 48 165

Debrecen - Füzesabony vasútvonal fejlesztése 2/2. ütem 17 515

Dél-balatoni vasútállomások rekonstrukciója (8 rész) 6 850

Székesfehérvár vasútállomás kiegészítő építési munkák 1 260

Gubacsi vasúti híd és kapcsolódó létesítményeinek a kivitelezése - I. szakasz 31 623

Déli Körvasút III. ütem - Ferencváros új különszintű vasúti átemelés, Népliget megállóhely 121 685

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület vasúti infrastruktúra fejlesztések 36 000

Hungária krt. megállóhely megvalósítása 19 500

Észak-balatoni vasútvonal villamosítás, II. ütem (Balatonfüred – Keszthely, Tapolca - Ukk) 127 000

Zalaszentiván–Zalaegerszeg vasúti vonalszakasz fejlesztése 43 500

Szeged-Kiskundorozsmán tervezett konténerterminál bekötése 1 060

Almásfüzítő–Komárom vonalszakasz korszerűsítése 45 000

TSI hiányosságok megszüntetése 1 122

ÖSSZESEN 500 280

Kivitelezés indításra előkészítve



Projekt
Becsült érték
[bruttó M Ft]

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia által azonosított egyes hiányzó vasúti 
megállóhelyek tervezése projektszakasz

1 219,4

Pest megyei agglomerációs, elővárosi P+R, B+R parkolók fejlesztése 1 708

Kecskemét - Lajosmizse - Kőbánya-Kispest vasúti vonalszakasz fejlesztése
Vác-Vácrátót-Rákospalota-Újpest vasútvonal

7 274

Duna alatti vasúti alagút 3 829,6

Nyugati pályaudvar és környezetének megújítása 15 523

H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztésének 
előkészítése

18 038,6

Gödöllő-Budapest (H8) és Csömör-Budapest (H9) hévvonalak fejlesztése és az M2 metró 
összekötése

5 799

Cegléd-Nyugati pu. és Vác-Nyugati pu. bevezető szakaszok (70, 100a számú vonal) fejlesztése
Kőbánya felső - Rákos -Rákosliget vasúti vonalszakasz (80a/120a vasútvonal) fejlesztése

8 424

Budai fonódó villamoshálózat II. ütem fejlesztése - Műegyetem rakparti villamos kiépítése a 
MOL székház, Kopaszi gát térségéig

405

Óbudai sziget gyalogos-kerékpáros Duna-híd tervezése, kivitelezése 369,7

ÖSSZESEN 62 590,3

NKK-NIF átadás



Jövő?

2022 (április)

~300 Mrd Ft (~750 M EUR) évente vasútfejlesztésre

ÖBB 2021: 2.850,8 M EUR
Szlovénia 2021: 510 M EUR
Csehország 2021: 1448,5 M EUR

30 by 2030
Fit for 55



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


