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ETCS L2 (akadály)pálya
Projekteken innen és túl…

Takács Károly



Boba/Kerta (kiz.) – Bajánsenye oh. 

Ferencváros „C” elágazás – Székesfehérvár (kiz.)

ETCS L2 (Pilot-)projektek



Szerződéskötés: 2012.04.23.

Tervezett befejezés: 2014.09.30.

• Hossz: 101 km (egyvágányú)

• 11 db Elektra 1 

• 1 db RBC (ZIV)

• 570 db balíz

• 40 db LEU (ETCS L1 + AS)

• 32 db AS

Boba/Kerta (kiz.) – Bajánsenye oh.

ETCS L2 (Pilot-)projektek

Fotó: Szente-Varga Domonkos / vasutallomasok.hu



Szerződéskötés: 2013.11.21.

Tervezett befejezés: 2015.09.30.

• Hossz: 63 km (kétvágányú)

• 2 db SIMIS IS körzet

• 2 db D70 (KL, FC)

• 3 db RBC (FC, KL, MT)

• 1000 db balíz

• 40 db LEU (AS)

• 14 db AS

Ferencváros „C” elágazás – Székesfehérvár (kiz.)

ETCS L2 (Pilot-)projektek

Fotó: B. Zsolt/ Wikipédia



ETCS L2 (Pilot-)projektek
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1) Üzemi koncepció

Célja: a rendszerműködés folyamatorientált leírása 
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2) MÁV vizsgálati technológia

Tender műszaki leírás szerinti vizsgálati felosztás (objektum szempontú):

• Legfeljebb 10 váltós állomásonként 3 nap,

• Legfeljebb 25 váltós állomásonként 5 nap,

• Ferencváros és Kelenföld állomás D70: 20 nap/állomás,

• RBC központ vizsgálata: 40 nap/ RBC központ,

• RBC-RBC közötti kapcsolat és információátadás vizsgálata: 15 nap,

• Állomásköz vizsgálata: 2 nap /állomásköz,

• Vonali sorompónként: 1 nap.

MÁV vizsgálati technológia szerinti felosztás (rendszer szempontú):

• I. fázis: adatbázis vizsgálat,

• II. fázis: laboratóriumi funkcionális vizsgálat,

• III. fázis: helyszíni vizsgálatok (balíz, LEU, telepítés, járműfutások)



3) T_NVCONTACT = ?

Nemzeti értékek (NV): Feltétfüzet (P-5600/2008.)
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3) T_NVCONTACT = ?

Kockázatelemzés

Értesíthetőség (biztonsági szempont)  max. 18 s

Kommunikáció visszaállítása (Subset-093) 

(menetrendszerűségi szempont)  min. 27 s

18 s



4) Projekt határok…?

Martonvásár (SIE) –

Székesfehérvár (THA)

Ferencváros (SIE) –

Ferencváros (THA)

„Ideiglenes kiléptető jelző” funkció 

Rugalmas beléptetés 

funkció +



5) Jelentős változás? - 402/2013/EU 

ETCS L2 bevezetése: jelentős változás!

Kockázatelemzés

Kockázatkezelés

Független 

értékelés (AsBo)
390/2020. 

(VIII.12.)



6) Üzembehelyezési koncepció

MÁV üzembehelyezési rendelet: 

• 103486/1974. A jelző-, biztosító- és távközlő berendezések üzembe-

helyezésével kapcsolatos eljárás szabályozása 

• P-7684/2008. módosítás

15/1987. (XII.27) KM-ÉVM rendelet

289/2012. (X.11.) Korm. rendelet
Építési engedély

Műszaki próbaüzem,

Sötétüzem,

Forgalomszabályozó 

próbaüzem

Üzemi próba,

Korlátozott 

szolgáltatási szintű 

forgalom



MÁV I-II. vizsg. fázis

6) Üzembehelyezési koncepció
Telepítés, élesztés

Műszaki próbaüzem

MÁV III. vizsg. fázis

Tesztelési fázis

Stabilitási fázis

Sötétüzem Forgalomszabályozó próbaüzem

Készenlét 

lezárása

Hatósági 

használatbavételi 

engedély
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7) Kulcsmenedzsment

Hitelesítő kulcs: KMAC + KTRANS  KMAC’

Fedélzeti összerendelés

OBU – RBC kommunikáció

OBU

RBC

• kulcs igény

• kulcs generálás

• kulcs betöltés (OBU, RBC)

• kulcs érvényesség megadása

• dokumentálás

Kulcsmenedzsment rendszer (KMS)



7) Kulcsmenedzsment

Üzembehelyezéskor nem volt kulcsmenedzsment központunk (2020.12.)

Ideiglenes kulcskezelés 

megteremtése (TRI)

• Kulcsgeneráló szoftver

• Kulcsgenerálás

• Kulcs betöltés (offline)

• Dokumentálás

• Eljárásrend + helyi szabályozás

Kulcsbeszerzés a 

Siemenstől

MÁV TRI SIEMENS



Saját ideiglenes kulcsmenedzsment központ (2021.03-10.)

• Kulcsgeneráló szoftver

• Kulcsgenerálás

• Kulcs betöltés (offline)

• Dokumentálás

• Eljárásrend + helyi szabályozás módosítása



8) Egyéb feltételek

OBU kulcsbetöltés

ETCS OBU-val felszerelt jármű

RBC Kulcsbetöltés

ETCS Utasítás

mozdonyvezető

ETCS 

forgalomszabályozó 

személyzet
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9) Megérkeztünk
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Köszönöm a figyelmet!


