
VASÚTVILL Kft.

70 éve a villamosítás szolgálatában

Az Észak-Balaton villamosítási 
Projekt, az alkalmazott egyedi 

technikákkal

Vincze Norbert – műszaki igazgató



A Projektről 

• FIDIC „jellegű” szerződés, pótmunka keret nélkül

• Beruházási érték 23,6 Mrd Ft.

• 2018. október 27. – 2021.szeptember 30.

• 4 állomás teljes átépítése (felvételi épületek a követő Projektben)

• Biztosítóberendezés módosítása, távközlés korszerűsítése, FET rendszer 
kialakítása, térvilágítás korszerűsítése

• Szabadbattyán alállomás bővítése, új kitáplálás kialakítása

• 9 db Auto-Transzformátor telepítése, 8 helyszínen

• 55 km-en felsővezetékhálózat kiépítése 2x25 kV-os rendszerben

• Csittényhegyi alagút felújítása

• Balatonfüred, gépcserét könnyítő csonkavágány építése

• Alsóörs, új üzemi épület és járműtároló építése



A Projektről 



FIDIC
Vázlatterveken és szövegesen rögzített 

műszaki tartalom

! Már a tenderidőszakban teljes koncepció szükséges

! Tapasztalati tényező alkalmazása kiemelt fontosságú

! Teljes harmonizáció a kiírással és MÁV feltét füzetekkel

! Megfelelő, de nem túlzó kockázati ráta alkalmazása

 Nem szükséges tervkorszerűsítés

 Generál Tervezés ÉS Kivitelezés

 A tervezés a teljes folyamat során egy kézben

 Folyamatos tanúsítás, azonos „szemüveggel”



Műszaki tartalom

 Pálya-átépítés műszaki tartalma egzakt: 

 4 állomáson teljes rekonstrukció, új peronokkal, korszerű 
utastájékoztatással. 

 Balatonfüreden új csonkavágány építése. 

 Útátjárók átépítése 7 helyszínen, 1 új gyalogos átjáró kialakítása.

 Biztosítóberendezés: D55 berendezések átalakítása 5 állomáson.

 Távközlés: Légvezetékes optikai hálózat, és teljes adatátvitel kialakítása

 Alállomás, Kitápláló földkábel, AT állomások, felsővezeték műszaki
tartalma egyeztetendő, csak 3.sz. kötetben került rögzítésre.



Felsővezeték rendszer diszpozíciója:
2x25 kV-os rendszer

 Kisebb zavartatás a nem vasúti hírközlő hálózatokban.

 Egyoldalú táplálás üzembiztosabban.



Előkészítés

Munkacsoport egyeztetések összehívása, 2 hetente, közel 
3 hónapig.

Erősáramú szimuláció követelmények és Input adatok 
tisztázása.

Dél-Balaton tapasztalatainak összegyűjtése. Felsővezeték 
és AT kialakítás

MÁV feltétfüzetek és tender műszaki tartalom 
szinkronizálása

BME bevonásával erősáramú szimuláció elkészítése

Készülékek, berendezések kiválasztása



Előkészítés eredménye

Felsővezetékhálózat 
elrendezésének egzakt 
determinálása, üzemállapotok 
tisztázása

Alállomás bővítés pontosítása

AT állomások helyszíneinek 
meghatározása

Kitáplálás elrendezésének és 
adatainak rögzítése

Kapcsolódó tenderekkel történő 
összhang megteremtése



További egyeztetések az engedélyezési 
tervkészítés időszakában

Felsővezeték tápvezeték-megfogások kialakításának 
fejlesztési igénye

Alagútban történő felsővezetéki kialakítás fejlesztése

AT állomások effektív kialakításának rögzítése

Kapcsoló kertek fejlesztése

Kábeles kitáplálás részleteinek kialakítása



Táp-vezeték megfogások fejlesztése

MS Projekt tapasztalatainak felhasználása

Korszerű: madárvédelem + megfelelő biztonsági távolságok az üzemeltetésben

További fejlesztéssel ÚJ RENDSZERELEM !



Alagútban történő felsővezeték átvezetés

Külföldről vásárolt „sín kialakítású” és egyéb 
kész rendszerek elvetése



Auto-Transzformátor állomások kialakítása

Frekventált övezetbe illeszkedő, KOMPAKT kialakítás



Kapcsolókertek „esztétikus” kialakítása

Szinkron megteremtése az AT állomásokkal, centralizáltan



Földkábeles alállomási kitáplálás kialakítása

Helyi Építési Szabályzatokhoz 
való teljes illeszkedés

Kiemelkedően nagy 
nyomvonalhossz

Műszaki megfelelőséget és 
Üzemeltetést figyelembe vevő 
elrendezés



Tapasztalatok kamatoztatása

Tapasztalatok további hasznosítása:

Soroksár-Kelebia Projekt

Déli Körvasút fejlesztés

Szakmai fejlesztések folytatása: Püspökladány-Biharkeresztes

Hírközlő hálózatok zavartatásának témakörében, további TEAM munka

Tanúsításban való közreműködés



ÖSSZEGZÉS

 Sikerre vihető a FIDIC jellegű 
Projekt konstrukció

 Nagyobb szabadságfok 
biztosítása a 
fejlesztésekhez



VASÚTVILL Kft.

70 éve a villamosítás szolgálatában

Köszönöm a figyelmet!

Vincze Norbert – műszaki igazgató


