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Az elŖk®sz²t®s kronol·gi§ja

Å 2007 ïSzeged Kºzleked®sfejleszt®si Koncepci·

Å 2007 - H·dmezŖv§s§rhely hossz¼t§v¼ telep¿l®sfejleszt®si 
koncepci·

Å 2008 ïH·dmezŖv§s§rhely integr§lt v§rosfejleszt®si strat®gia

Å 2012 ïR®szletes Megval·s²that·s§gi Tanulm§ny

Å 2012 ïTram - train tervez®si ir§nyelvek

Å 2015 ïRMT fel¿lvizsg§lat, enged®lyez®s

Å 2015 - 2016 ïkºrnyezetv®delmi ®s vas¼that·s§gi enged®lyek

Å 2016 ïKer®kprofil-vizsg§lat

Å 2016 ïD²zel-villamos j§rmŤ felt®tf¿zet

Å 2016 - 2017 ïtendertervek, kieg®sz²tŖ enged®lyez®s

Å 2017 ïIKOP ®s hazai T§mogat§si SzerzŖd®sek
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Kivitelez®s beszerz®se

Å H·dmezŖv§s§rhely kºz¼ti vas¼ti (villamos) munk§k:    2017. 01-07. h·

Å Szeged ïH·dmezŖv§s§rhely nagyvas¼ti munk§k:         2017. 06-11. h·

Å Szeged j§rmŤtelep kialak²t§sa: 2018. 01 -05. h·

Å 953 db aj§nlattevŖi k®rd®s

Å 7 korrigendum (aj§nlati dokument§ci· m·dos²t§s)

Å Elj§r§sok kºzben finansz²roz§si m·d v§lt§s (EU - > hazai)

Å J§rmŤbeszerz®s kºzbeszerz®se: 2017. 01 -04. h·



Kivitelez®s ind²t§sa, 
¿temez®se

H·dmezŖv§s§rhely kºz¼ti vas¼ti (villamos) munk§k

Å KivitelezŖ: STRABAG Vas¼t®p²tŖ Kft. ®s BELFRY PE Kft.

Å SzerzŖd®s al§²r§sa: 2017. 07. 25, hat§lyba l®p®s: 2017. 08. 23.

Å SzerzŖd®ses §r: 8,97 Mrd Ft + ĆFA

Å Teljes²t®si hat§ridŖ: 20 h·nap (2019. 04. 25.)

FŖbb m®rfºldkºvek:

Å Munkater¿let §tad§s: 2017. 10. 18.

Å Szeged -R·kus kapcsolat: 2018. 09.

Å MŤszaki §tad§s megkezd®se: 2019. 03.



Kivitelez®s ind²t§sa, 
¿temez®se

Szeged ïH·dmezŖv§s§rhely nagyvas¼ti munk§k 

KivitelezŖ: SWIETELSKY Vas¼ttechnika Kft.

Å SzerzŖd®s al§²r§sa: 2017. 12. 14.

Å SzerzŖd®ses §r: 25,11 Mrd Ft + ĆFA

Å Teljes²t®si hat§ridŖ: 30 h·nap (2020. 06. 14.)

FŖbb m®rfºldkºvek:

Å Munkater¿let §tad§s: 2018. 03. 06.

Å V§g§nyz§r:

ï 135. v. Szeged ïH·dmezŖv§s§rhely: 2018. 04. 04. ï2019. 04. 25.

ï 130. v. H·dmezŖv§s§rhely ïSzentes: 2018. 04. 04. ï2018. 07. 31.



Kivitelez®s ind²t§sa, 
¿temez®se

Szeged j§rmŤtelep kialak²t§sa

KivitelezŖkºzbeszerz®se folyamatban

Å SzerzŖd®s al§²r§sa v§rhat·an: 2018. 06.

Å Becs¿lt §r: 2,5 Mrd Ft + ĆFA

Å Teljes²t®si hat§ridŖ: 24 h·nap (2020. 06.)
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