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Előzmények

• A Magyar Állam és a Koncesszor szerződést kötött 2022. 
május 17-én

„A Gyorsforgalmi úthálózat tervezése, építése, fejlesztése, 
felújítása, karbantartása és üzemeltetése tárgyában.”

• A Koncessziós Szerződés 35 évre szól, 2057-ben egy
teljesen felújított, garanciával ellátott úthálózatot kell
visszaadnunk a Magyar Államnak.

• Fejlesztési feladatok:

• Sávbővítések – 299 km

• Új nyomvonal – 278 km

• Állami fejlesztés, koncessziós üzemeltetés – 162 km

• Koncessziós szerződés 2. sz. módosítás
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Koncessziós Szerződés 2. sz. módosítása

• A módosítás fő eleme egyrészt a fejlesztési feladatok bővülése

• M1 M0 – Bicske közötti szakasz bővítését a Koncessziós Társaság végzi

• M1-M100 csomóponti rendszer fejlesztése

• A módosítás másik fő eleme a fejlesztési ütemterv módosítása

• Bizonyos esetekben kötbérterhes részhatáridők későbbre kerültek

• Más esetben előbbre hozták őket

• A fejlesztési ütemterv módosítása okán szükséges volt bevezetni az ún. Közlekedésbiztonsági Burkolatfelújítási Munkákat

Azokat a munkálatokat jelentik, amiket az eredeti fejlesztési ütemterv mellett a sávbővítéssel érintett útszakaszokon nem
lett volna szükséges elvégezni, a kitolódó fejlesztési határidők és a gyorsan romló burkolatállapot miatt szükséges
beavatkozni, hogy a Koncessziós Szerződésben szereplő burkolatállapot paramétereket biztosítani lehessen.
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BURKOLATFELÚJÍTÁSI MUNKÁK

„Meglévő gyorsforgalmi utak sávbővítésével érintett útszakaszokon a Szerződés 1. sz. módosítása miatt történő átütemezése
következtében szükségessé váló burkolatfelújítási munkákat, a 3/D számú melléklet szerinti minimális útburkolati követelmények
elérése érdekében.”

Sávbővítéssel érintett útszakaszok:

M1 14+550 – 172+408

M3 10+120 – 77+551

M7 16+249 – 70+499

Burkolatállapot követelmények megegyeznek a szintrehozás követelményeivel

Cél: a megfelelő burkolatállapot fenntartása a fejlesztés megkezdéséig
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Fejlesztések
„A Koncesszor által az egyes útszakasz vagy
annak valamely meghatározott része
tekintetében az ideiglenes munkákat és a
meglévő gyorsforgalmi utak sávbővítésére,
továbbá az új gyorsforgalmi utak létrehozására
vonatkozó kötelezettségek összessége.”

• Sávbővítések M1, M3, M7 autópályákon

• Üzemi sáv időszakos megnyitását lehetővé
tevő Intelligens Forgalomirányító Rendszer
(ITS) kiépítése

• Új építésű gyorsforgalmi utak:
M200, M8, M4, M3

• Egyéb csatlakozó létesítmények építése:
pihenőhelyek, mérnökségi telepek,
csomópontok
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Fejlesztések
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Fejlesztések típusai

• Sávbővítések: jelenleg 2x2 (illetve 3+2) sávos autópálya szakaszok, melyek kapacitása kimerült, ezért 2x3+ITS sáv 
épül ki összesen 299 km-en

• 2x3 forgalmi sáv + ITS kiépítése:

- M1 autópálya M0 – Győr (M19 csomópont) közötti szakasza
- M7 autópálya M0 – Szabadbattyán közötti szakasza
- M3 autópálya M31 – Gyöngyös kelet közötti szakasza

• 2x2 forgalmi sáv + ITS kiépítése

- M1 autópálya Győr (M19 csomópont) – Hegyeshalom (országhatár) közötti szakasza
- M7 autópálya Szabadbattyán – Balatonvilágos közötti szakasza
- M3 autópálya M0 – M31 közötti szakasza
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Fejlesztések típusai

• Új nyomvonal: zöld mezős beruházás, 2x2 sáv, 3 új autópálya mérnökség, összesen 278 km-en

- M200 (korábbi M81) gyorsforgalmi út építése M1 – Sárbogárd között

- M8 gyorsforgalmi út építése Sárbogárd – M6 között

- M8 gyorsforgalmi út építése Dunavecse – Kecskemét között

- M4 gyorsfogalmi út építése Kisújszállás – Berettyóújfalu között

- M3 gyorsforgalmi út építése Vásárosnamény – Beregdaróc (országhatár) között

• Pontszerű beavatkozások

- M15 Bezenye csomópont építése

- M44 Kunszentmárton csomópont építése

- M4 Üllő ipari park csomópont fejlesztése

- M4 Monor komplex pihenő építése

- M4 Újszilvás csomópont építése

- M86 Répcelak autópálya mérnökség építése

- M4 Szolnok autópálya mérnökség építése
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Állami fejlesztések

• Állami fejlesztések, melyek átkerülnek az MKIF Zrt. üzemeltetésébe:

- M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos – Sopron-Nyugat közötti szakaszának építése

- M85 gyorsforgalmi út Sopron-Nyugat - országhatár közötti szakaszának építése

- M44 gyorsforgalmi út Szentkirály - Lakitelek közötti szakaszának építése

- M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós – Kisújszállás közötti szakaszának építése

- M49 gyorsforgalmi út Mátészalka – Csenger (országhatár) közötti szakaszának építése

- M34 gyorsforgalmi út M3 – Záhony (országhatár) közötti szakaszának építése
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Fejlesztési időszak, ütemezés

• Koncessziós Szerződés 2. sz. módosításában átütemezésre kerültek a fejlesztések

• A fejlesztési időszak kezdete: 2025. szeptember 1.

• A fejlesztési időszak vége: 2034. augusztus 31.

• Első fejlesztési szakasz: M1 16+224 – 95+025

• M1 16+224 – 95+025 Előkészítő munkálatok 2024. szeptemberétől

• M44 Kunszentmárton csomópont építése

• M4 Monor komplex pihenő építése

• M4 Újszilvás csomópont építése
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M1 2x3 sávbővítés
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M1 2x3 sávbővítés

• 16+224 – 95+025 km sz. között

• M0 – Bicske 2028. 08.31.

• Bicske – Concó 2029.08.31.

• 3 terelési fázis

• 2x3 sáv + ITS 
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Favágás
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Próbacölöpözés
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Védett növények áttelepítése
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Régészet
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Terelés 39+200 – 61+500
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Fejlesztésekhez kapcsolódó tervezések 

• M1 bővítés – a Magyar Állam biztosítja a terveket

• M15 Bezenye csomópont engedélyezési terv

• M7 KHT, engedélyezési és kiviteli tervek készítése - engedélyezésre beadva

• M200 engedélyezési terv

• M86 Répcelak Autópályamérnökség engedélyezési terv – engedélyezésre beadva

Jóváhagyási folyamat: 

- folyamatos kooperációk az állami képviselőkkel (ÉKM, MK)

- tervbírálat

- tervzsűri  - Megrendelői (állami) túlsúly 

Várható tervezések 2025-ben
• M3 2x3 sávbővítés döntéselőkészítő tanulmányterv

• M3 Vásárosnamény – országhatár tanulmányterv

• M4 Szolnok Autópályamérnökség

• M8 Dunavecse - Kecskemét
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Felújítások

Megnevezés ME 2023 2024 2025

Felület m2 3 663 203 5 139 185 3 964 759

Hossz sávkm 977 1370 1057

Aszfalt m3 221 522 463 371

Aszfalt t 507 894 1 076 947

Híd db 106 131 40

Pihenőhely db 7 33 30
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Burkolat életkor összesen
OKA adatok
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Burkolat életkor pályánként
OKA adatok
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Burkolatosztályzat
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Hosszirányú egyenletlenség (IRI) 
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Nyomvályú
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Környezetvédelmi Vállalások
Mart aszfalt felhasználás

Mart aszfalt felhasználás úthossz 
arányosan:

• Felújítási munkáknál: 60% mart aszfalt 
beépítés 

• Új út építésénél: 35% mart aszfalt 
beépítés

Mart aszfalt depó:

• Jelenleg 27 helyszínen áll 
rendelkezésre
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Köszönöm a figyelmet!
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