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Fő munkarészek (TSZ rendelkezésre áll):
• Az IKOP Plusz feljogosító feltételek teljesítése

rövid távon (2024 végéig)

• Stratégiaalkotás és Stratégiai Környezeti 
Vizsgálat lefolytatása

• Az országos célforgalmi mátrix elkészítése és az 
Országos Forgalmi Modell megalkotása

További munkarészek (TSZ módosítás folyamatban): 
• Stratégia beavatkozásainak/intézkedéseinek részletes 

kidolgozása
• Automatikus adatgyűjtési lehetőségek feltérképezése, 

becsatornázása 
• KTI Modellezési szervezeti egység létrehozása, felszerelése

II. ütem

I. ütem

III. ütem

IV. ütem
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• I. Ütem elkészült 2024 végéig, ÉKM jóváhagyást követően 
benyújtása a Bizottsághoz megtörtént (2025.05.16), visszajelzés 
még nem érkezett

• Weboldal: https://nks2050.kti.hu/
• TSZ  kötés: 2025.03.14-án összeg: 1,7 Mrd Ft
• TSZ módosítás folyamatban, összeg: 2,5Mrd Ft
• Beszerzések: 

• kommunikáció ✓, 
• stratégiaalkotás és forgalmi modellezés, 
• IT eszköz és szoftverbeszerzés, 
• adatvásárlás
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Projekt előrehaladása

https://nks2050.kti.hu/
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Szakmai 
munkacsoportok 

alakítása 
(folyamatban)

Nyitórendezvény 
(tbc: 2025.11.27) Hipotézisgyűjtés Helyzetértékelés SWOT elemzés

Vízió 
meghatározása

Stratégiai célok 
kijelölése

Országos Forgalmi 
Modell 

megalkotása

Stratégiai 
alternatívák 
kialakítása, 
értékelése

SKV tematika 
elkészítése, 

véleményeztetése

Beavatkozások / 
intézkedések 

részletes 
kidolgozása

SKV lefolytatása Zárókonferencia NKS2050 
kihirdetése

Tervezett feladatok



A projekt ütemterve 2025 2026 2027

Szakmai és adminisztratív 
Előkészítés

II. ütem: Hipotézisgyűjtés

Helyzetértékelés

SWOT, Vízió

Stratégiai célok, 
alternatívák

Kiválasztott változat 
kidolg.

Intézkedések azonosítása

Intézkedések kidolgozása

SKV eljárás

Háztartásfelvétel

Modell megalkotása

Tesztelés, validálás

: társadalmasítás, nyilvánosság bevonása

Tervezett ütemezés
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Vállalkozó

KTI
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Forgalmi modell megalkotása

202720262025

Közbe-
szerzési 

kiírás

VSZ 
aláírás

Adat-
felvétel

Modell 
első 

verziója

2027 utáni 
működtetés 
feltételeinek 

megteremtése

Modell 
átvétele

Modell 
végleges 
verziója

VSZ 
aláírás

A projekt zárása után 
a KTI-ben önálló 

modellezési csoport 
működik

2028



Mire legyen képes?

• Demográfiai változások
• Nagyléptékű területfejlesztések
• Utazási szokások megváltozása (pl. 

home office, gépjárműhasználat)
• Nagyléptékű hálózati beavatkozások (pl. 

autópálya, vasútvonalak, BUD reptér)
• Útdíj és tarifa változtatások 
• Nagyléptékű felújítási projektek (pl. M1)
• Időérték és üzemköltségek változása

• Részletes menetrendtervezés
• Balesetek, helyi útépítések, 

forgalomterelések hatása
• Csomópontok tervezése 
• Forgalomirányítás tervezése
• Nagyrendezvények szervezése
• Szezonális forgalom modellezése
• Csúcsórai forgalom modellezése

VÁLASZT KELL ADNIA NEM KELL TUDNIA KEZELNI
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• Modell tulajdon: A modell a KTI kezelésében lesz és a KTI adja ki a felhasználóknak

• Modell karbantartás: Rendszeres adatfrissítések automatizált rendszerekkel, 
adatminőség monitorozása

• Változatkezelés: Felhasználói észrevételek rangsorolása és visszavezetése a bázis 
modellbe, verziókezelés

• Modell frissítés: Kétévente bázisverzió kalibrálás az hálózati elemek, szolgáltatások és 
forgalomszámlálások figyelembevételével, bázisverzió kibocsátása és terjesztése

• Modell felújítás: Ötévente teljes modell-frissítés a közlekedési igényadatok alapján, 
folyamat automatizálása, bázisverzió kibocsátása és terjesztése

• Dokumentáció követés: Modell felhasználói kézikönyv mindenkori frissítése

Modell karbantartás



• Workshop-ok szervezése a 
munkacsoportok megalkotásához:
• 5 workshop-ot (háttérbeszélgetést) 

tartottunk

• A workshop-ok eredménye alapján 
tettünk javaslatot a munkacsoportok 
témájára és összetételére

• A munkacsoportok (KTI-s) vezetői 
kijelölésre kerültek, a csoportok 
kialakítása jelenleg zajlik

Munkacsoportok
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Munkacsoportok 
az NKS2050-ben

NKS 2050 
munka-

csoportok

Kereslet

Digitali-
záció

Rezilien-
cia

Finanszí-
rozás és 
irányítás

Környezet-
védelem

Kínálat

Hozzá-
férhetőség 
és konnek-

tivitás 

Közle-
kedési- és 

hatás- 
modelle-

zés
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Országos és városi közlekedés 
stratégiai kapcsolódásai
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• Meglévő stratégiák, koncepciók vizsgálata, ellenőrzése:
• Hogyan építjük be az elmúlt időszak alacsonyabb szintű stratégiáinak 

eredményeit?
• További fontos kérdések a város-vidék kapcsolódásban - 

kiragadott példák: 
• A vidék, a járások elérhetőségének javítása, lakossági szolgáltatási 

szint javítása
• Városi közlekedés kereteinek meghatározása (városi mobilitás 

tervezési keretei)
• A hazai logisztikai és gyártó kapacitási szerep erősítésének 

támogatása fenntartható közlekedési módokkal
• Turizmus fejlesztését segítő közlekedési színvonal emelés



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
obreczan.matyas@kti.hu

mailto:obreczan.matyas@kti.hu

	1. dia: IKOP_PLUSZ-1.2.0-23-2024-00010  Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia felülvizsgálata
	2. dia
	3. dia
	4. dia
	5. dia: Tervezett ütemezés
	6. dia: Forgalmi modell megalkotása
	7. dia: Mire legyen képes?
	8. dia
	9. dia
	10. dia: Munkacsoportok az NKS2050-ben
	11. dia
	12. dia

