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Salgó-Balog Eszter



CÉGTÖRTÉNET

 1972 Bau-Trans GmbH megalapítása Lauterachban (AT)

 1989 Bau-Trans Kft. megalapítása Magyarországon

 2004 belépés az osztrák Felbermayr cégcsoportba

 2005 portfolió bővítés (daru- és gépbérlet, géptelepítés)



TEVÉKENYSÉGEK

 speciális, túlméretes és túlsúlyos fuvarozás

 teljes fuvarozási projektek lebonyolítása

 autódaruzás, emeléstechnika

 géptelepítési logisztika

 technológiai szerelések

 daru és emelőgépek bérbeadása



SOKSZÍNŰ KÉK FLOTTA

Árajánlatkérés Szállító eszköz tervezése



SZERVEZÉS FOLYAMATA

➔Engedély bekérése, útvonal tervezése  elvi engedély

Budapest, FOKA kikötő (13.ker.)

6,50 x 5,92 x 5,70m 70 to
6,50 x 5,00 x 4,70 m 17 to



BC PROJEKT: GÁZHŰTŐ EGYSÉGEK

 Szállítási feladat

 Rakományok, útvonal

 Méretek

 Konvoj 

25,00 x 6,00 x 6,00m 106 to
18,00 x 5,20 x 5,50m 48 to



ÚTVONALBEJÁRÁS



VALÓBAN BONTHATATLAN?



VASÚTI KERESZTEZŐDÉSEK

 Áthaladási engedély

 Feszültségmentesítés

 Vonatmentes időszak

 Extrém magas esetén felsővezeték megemelése

 Széles esetén sorompó vagy jelzőberendezés bontása



PONTOS ÜTEMTERV

 Parkolási lehetőség

 Időkapuk engedélyben, MÁV-nál

 „lassító” akadályok pl. felsővezetékek, szűk kanyar

 Jelzőlámpák bontása

 Zárási terv készítése

 Szükséges eszközök megtervezése



A SZÁLLÍTÁS
- Folyamatos rádiókapcsolat a sofőrök és a 

kísérők között
- Sok sárga villogós autó
- Váratlan akadályok



REKORD MAGYARORSZÁGON



Generátor  11,80x4,69x4,75m 382 to
SPMT 21,00x4,70x6,28m 471,50 to

39,29 to / tengelysor

Transzformátor   
12,10x5,06x4,35 m 313 to

SPMT 21,00x5,06x5,85 m 393 to



„KIKÖTŐ”





ÁTRAKÓ



BAUMANN



HATÁRÁTKELŐHELY



SZEGEDI PROJEKTRŐL NÉHÁNY FOTÓ



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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