

WBS, tevékenység	Időtartam nap	Kezdés	Befejezés	2024												2025											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
				an																							
<b>Európai Unió pályázatok (diákprojekt)</b>	<b>398</b>	<b>2024.01.25</b>	<b>2025.08.13</b>	▼ 2025.08.13, Európai Unió pályázat																							
<b>Pályázat beadási határidők</b>	<b>143</b>	<b>2024.04.23</b>	<b>2024.11.11</b>	▼ 2024.11.11, Pályázat beadási határidők																							
Pályázati ötletek leadása	39	2024.04.23*	2024.05.31	▶ Pályázati ötletek leadása																							
NEW BAUHAUS pályázata (30 év alatti szakemberek részére)	0		2024.11.11*	◆ NEW BAUHAUS pályázata (30 év alatti szakemberek részére),																							
<b>Csapat szervezése</b>	<b>35</b>	<b>2024.01.25</b>	<b>2024.03.13</b>	▼ 2024.03.13, Csapat szervezése																							
<b>Szponzori szervezet felállítása</b>	<b>25</b>	<b>2024.01.25</b>	<b>2024.02.28</b>	▼ 2024.02.28, Szponzori szervezet felállítása																							
Tárgyalások	15	2024.01.25	2024.02.14	▶ Tárgyalások																							
Együttműködési szerződések megkötése	10	2024.02.08	2024.02.21	▶ Együttműködési szerződések megkötése																							
Projektriányító szervezetbe tagok kijelölése	15	2024.02.08	2024.02.28	▶ Projektriányító szervezetbe tagok kijelölése																							
Szponzori szervezet felállt	0		2024.02.28	◆ Szponzori szervezet felállt,																							
<b>Szakértők kiválasztása</b>	<b>20</b>	<b>2024.02.01</b>	<b>2024.02.28</b>	▼ 2024.02.28, Szakértők kiválasztása																							
A szükséges szakértői lista összeállítása	10	2024.02.01	2024.02.14	▶ A szükséges szakértői lista összeállítása																							
Megkeresések, tárgyalások	15	2024.02.08	2024.02.28	▶ Megkeresések, tárgyalások																							
A szükséges szakértők rendelkezésre állnak	0		2024.02.28	◆ A szükséges szakértők rendelkezésre állnak,																							
<b>30 éven aluliak bevonása a projektbe</b>	<b>35</b>	<b>2024.01.25</b>	<b>2024.03.13</b>	▼ 2024.03.13, 30 éven aluliak bevonása a projektbe																							
allgatók bevonása	25	2024.01.25	2024.02.28	▶ allgatók bevonása																							
Fiatal projektmenedzserek bevonása	20	2024.02.01	2024.02.28	▶ Fiatal projektmenedzserek bevonása																							
A csapat összeállt	0		2024.03.13	◆ A csapat összeállt,																							
<b>Finanszírozás biztosítása</b>	<b>60</b>	<b>2024.02.15</b>	<b>2024.05.08</b>	▼ 2024.05.08, Finanszírozás biztosítása																							
<b>Támogatók keresése, együttműködési szerződésel</b>	<b>20</b>	<b>2024.02.15</b>	<b>2024.03.13</b>	▼ 2024.03.13, Támogatók keresése, együttműködési szerződések megkötése																							
A lehetséges szponzorok megkeresése	10	2024.02.22	2024.03.06	▶ A lehetséges szponzorok megkeresése																							
Tárgyalások, egyeztetések	20	2024.02.15	2024.03.13	▶ Tárgyalások, egyeztetések																							
Támogatói (szponzori) szerződések megkötése	10	2024.02.29	2024.03.13	▶ Támogatói (szponzori) szerződések megkötése																							
<b>Közösségi finanszírozás</b>	<b>55</b>	<b>2024.02.22</b>	<b>2024.05.08</b>	▼ 2024.05.08, Közösségi finanszírozás																							
Kampányszervezetek megkeresése, ajánlatok bekérése	5	2024.02.22	2024.02.28	▶ Kampányszervezetek megkeresése, ajánlatok bekérése																							
Szerződéskötés a kiválasztott szervezettel	5	2024.02.29	2024.03.06	▶ Szerződéskötés a kiválasztott szervezettel																							
Kampány	45	2024.03.07	2024.05.08	▶ Kampány																							
Kampány lezárása	0		2024.05.08	◆ Kampány lezárása,																							
<b>Innovációs feladatok</b>	<b>65</b>	<b>2024.02.22</b>	<b>2024.05.22</b>	▼ 2024.05.22, Innovációs feladatok																							
"Hajó szerkesztés"	50	2024.02.29	2024.05.08	▶ "Hajó szerkesztés"																							
Úszó létesítmények meghajtása	50	2024.02.29	2024.05.08	▶ Úszó létesítmények meghajtása																							
Elktromos tervezés	50	2024.02.29	2024.05.08	▶ Elktromos tervezés																							
Uszótalpak fejlesztése	60	2024.02.22	2024.05.15	▶ Uszótalpak fejlesztése																							
Felépítmények kialakítása	45	2024.03.07	2024.05.08	▶ Felépítmények kialakítása																							
Arculat tervezés	60	2024.02.29	2024.05.22	▶ Arculat tervezés																							
<b>Pályázatok elkészítése</b>	<b>152</b>	<b>2024.02.29</b>	<b>2024.09.27</b>	▼ 2024.09.27, Pályázatok elkészítése																							
<b>Interreg Duna Régió pályázata</b>	<b>66</b>	<b>2024.02.29</b>	<b>2024.05.30</b>	▼ 2024.05.30, Interreg Duna Régió pályázata																							
Előzetes költsébecslések	20	2024.02.29	2024.03.27	▶ Előzetes költsébecslések																							
Kockázatelemzés	15	2024.03.28	2024.04.17	▶ Kockázatelemzés																							
Végleges időütemezés	15	2024.04.04	2024.04.24	▶ Végleges időütemezés																							

